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PROCESO CONSTRUCTIVO FASE 1
Escala 1:400 PROCESO CONSTRUCTIVO FASE 2

Escala 1:400

PROCESO CONSTRUCTIVO FASE 3
1:400 Escala
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Escala 1:400
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Escala 1:400

PROCESO CONSTRUCTIVO FASE 6
Escala 1:400
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Aleta Estribo

30 anclajes de  4" 2 torones

Pilotes 1.30

Espaldar Estribo

Columna Provisional

Pilotes 1.30

Pilotes 1.30

Obra Falsa

-	Instalar los anclajes para el eje 4.
-	Construir la zapata y columna del eje 3. Usar concreto de f`c=28 MPa
-	Construir la zapata del eje 2. Usar concreto de f`c=28 MPa
-	Construir el estribo del eje 1. Usar concreto de f`c=28 MPa
-	Construir los pilotes de los ejes 1 y 3. Usar concreto de f`c=28 MPa

Zapata Estribo

Pilotes 1.30

Zapata Conectores

Espaldar Estribo

Aleta Estribo

Zapata Estribo

Columna Provisional

Zapata Provisional

30 anclajes de  4" 2 torones

Pilotes 1.50

Zapata Provisional

Pilotes 1.50

Pilotes 1.50
Zapata Provisional

Pilotes 1.50

Pilotes 1.50

Obra Falsa

Zapata

Pilotes 1.50

Columna

 el cierre de la luz central.
 Esta obra permanecerá durante toda la construcción del puente, hasta hacer
-	Instalar obra falsa para las luces entre ejes 1-2 y ejes 3-4
-	Construir apoyos provisionales en las luces entre ejes 1-2 y ejes 3-4

Obra Falsa

Zapata Conectores

Columna

Zapata

Obra Falsa

Pilotes 1.50

  lo indicado en planos N°5 a N°8.
  para los cables inferiores como para los cables superiores, según
  En esta fase es necesario dejar todos los ductos instalados tanto

-Tensionar cables C1, C2 y C3 en dovela 44 sobre apoyo eje 3.

-Tensionar los cables de la placa inferior C43 al C58, a 20 ton por torón.

 los cables superiores, según lo indicado en planos N°5 a N°8.
-Instalar todos los ductos tanto para los cables inferiores como para

 quedando monolíticos con ésta. (Plano N°13)
 dentro de la viga cajón sobre los apoyos 2 y 3 
-	Se construyen al mismo tiempo los tabiques diagonales que van

 No se requiere construir por dovelas. Usar concreto de f`c=42 MPa
 (Dovelas 1 a 16) y ejes 3-4 (Dovelas 44 a 51).
-	Construir tramos de la superestructura (Viga Cajón) entre ejes 1-2

Columna Provisional

Pilotes 1.50

Aleta Estribo

Tablero

Zapata Provisional

Zapata Estribo

Columna Provisional

Espaldar Estribo

Zapata Provisional Zapata Conectores

Zapata

Columna

Pilotes 1.50

Obra Falsa

Pilotes 1.30 Pilotes 1.30

Columna Provisional

Pilotes 1.50

Zapata Provisional

Zapata Provisional

Zapata Conectores

Columna

Obra Falsa

Zapata Provisional

Espaldar Estribo

30 anclajes de  4" 2 torones

Pilotes 1.50

Columna Provisional

 C1, C2 y C3 en dovela 17 y los cables C4, C5 y C6 en dovela 43.
-	Una vez adquirida la resistencia requerida, tensionar los cables:
 de acuerdo con planos N°5 a N°8.
-	Dejar ductos con cables instalados (superiores e inferiores)
-	Construir dovelas 17 y 43. Usar concreto de f`c=42 MPa 
 para iniciar construcción de la luz central entre ejes 2 y 3.
-	Realizar montaje de carros de avance sobre dovelas 16 y 44

Aleta Estribo

Zapata Estribo

Tablero

Zapata

Pilotes 1.50

30 anclajes de  4" 2 torones

Zapata Provisional
Obra Falsa

Pilotes 1.30
Pilotes 1.30

Pilotes 1.30

Zapata Provisional

Zapata Provisional

Pilotes 1.50

Aleta Estribo Tablero

Pilotes 1.50

Columna

Zapata Provisional

Columna Provisional

Zapata

Obra Falsa

Columna Provisional

Espaldar Estribo

 C4, C5 y C6 en dovela 18 y C7, C8 y C9 en dovela 42.
-	Una vez adquirida la resistencia requerida, tensionar los cables:

 de acuerdo con planos N°5 a N°8.
-	Dejar ductos con cables instalados (superiores e inferiores)

 Usar concreto de f`c=42 MPa
-	Mover carros de avance y construir dovelas 18 y 42.

Zapata Estribo

Obra Falsa

Zapata Conectores

30 anclajes de  4" 2 torones

Pilotes 1.50

Obra Falsa

Pilotes 1.30

Pilotes 1.50

Zapata Conectores

Zapata Estribo

Zapata Provisional

Columna

Zapata Provisional

Pilotes 1.50

30 anclajes de  4" 2 torones

Zapata

Zapata Provisional

Pilotes 1.50

Columna Provisional

Columna Provisional

Obra Falsa

Espaldar Estribo

Tablero

 C7, C8 y C9 en dovela 19 y C10, C11 y C12 en dovela 41.
-	Una vez adquirida la resistencia requerida, tensionar los cables:
 de acuerdo con planos N°5 a N°8.
-	Dejar ductos con cables instalados (superiores e inferiores)

 Usar concreto de f`c=42 MPa 
-	Mover carros de avance y construir dovelas 19 y 41. 

Aleta Estribo

Pilotes 1.30
Pilotes 1.30


