Fase 3.1. - Stape betongplate sentralt ved akse 7 og 8
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Fase 3.1 - Typisk snitt av bevegelig forskaling (Antatt forskalingsvekt 2,5kN/m?)

Bevegelig forskaling

Fersk betong
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Fase 3.2, 3.3 og 3.4 - Koble sammen brudelene med stalkonstruksjoner og stepe de siste delene
av dekket
Alle strekkstag fjernes
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Fase 3 - Montasje av dekke

stolper og rekkverk vurderes.

jekker pa de midlertidige stottene

buens sentrum.

avviket til referansetemperaturen.
(*) (Tref=12°C)

og 7 og stepe betong

alle midlertidige statter.

3.7 Rive eksisterende statter.

Fase 4

Miljgoppfalgingsprogram.

3.1 Step betongen over de to halvdelen av bruen sentret ved akse 7 og
8, ved hjelp av bevegelig forsklingen som gjer det mulig & armere
og stepe betongen, uten a lukke den setrale delen av bruen.

Det er tatt i betrakning at to team jobber samtidig pa hver sin side.

Feor stoping av betong méa innebygde elementer for drenering,

3.2 Senke konsollene pa en kontrollert mate ved bruk av hydrauliske

Fjern midlertidige statter unntatt stettetene naer aksene 6 og 9 og i

3.3  Koble sammen stalbuene fra nord til ser.
Den sentrale delen av stalbuen mé vaere lukket for & kontrollere

temperatur ved referansetemperatur. Deretter stopes betongen over
en forskaling pa den midlertidige stotten.

Ekspansjonsfugebredden ved akse 9 méa kontrolleres opp mot
3.4 Koble sammen bru over elva og bru over jernbane mellom akse 6
3.5 Slipp langsgaende bevegelse i sfeeriske brolagre ved akse 8. Fjerne

3.6  Step betong av kantbjelker. Justering av geometri i heyden

Bruutstyr som belegning, rekkverk, drenasje, fuger og meblering.
Kontrolltiltak av miljgrisiko i anleggsfasen

* Kontrolltiitak av miljerisiko i anleggsfasen iht. R-YM-05

Henvisninger

K-001 Oversiktegning

K-101  Oversikt fundamentering/erosjonssikring

B | Som Bygd

RS | ACL [ BO |15.01.2026

A__| Montasje av stalstruktur revisjon

AE | ACL | BO |04.05.2023
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